А Н Е К С
към Договор № 1202 от 04.06.2019г. ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА между ТП "ДЛС – Извора" и „Мурсалица – Лес" ЕООД

Днес, 04.01.2021г. в гр. Девин основание заявление с вх.№ 4564-1/23.12.2020г. и във връзка с чл. 48 от договора между страните:

ТП "Държавно ловно стопанство – Извора", със седалище и адрес на управление гр. Девин, ул. "Освобождение" №18, ЕИК 2016195800278, представлявано от инж. Здравко Стефанов Караджов – в.и.д. директор и Даниела Славчева Митева - главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И

„Мурсалица – Лес" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян, ул."Планински цвете" №4, ЕИК 203390397, представлявано от Красимир Методиев Развански в качеството му на Управител, наричан/о за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

Се сключи настоящия АНЕКС за удължаване на срока на Договор № 1202 от 04.06.2019г. между ТП "ДЛС – Извора" и „Мурсалица – Лес" ЕООД, за Обект №19220, подотдел 55 "б, г" , както следва:

Чл.1. Член 3, от ДОГОВОРА се изменя по следния начин:

Чл.3. Срокът на действие на договора е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на сечищата, но не по-късно от 30.10.2021г.

Чл.2. Член 5, от ДОГОВОРА се изменя по следния начин:

"Чл.5. Срока за сеч и извоз в подотдел 55 „б,г", **е до 30.09.2021г.**

Изпълнителя е длъжен да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
19220	55 б,г,	100	200	113	-	413 куб.м

Настоящия анекс се изготви и подписа в три еднакви екземпляра и е неразделна част от Договор № 1202 от 04.06.2019г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:1. .....
инж. Здравко Караджов
В.и.д. директор на
ТП "ДЛС–Извора"

2. .....
Даниела Митева
главен счетоводител на
ТП "ДЛС–Извора"

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: .....
.....