ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № Д-34-22#3 към
ДОГОВОР № Д-34-22/03.02.2023 г.
ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В КОМПЛЕКС С ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА – ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА
ОТ ОБЕКТ № 2320

Днес, 30.09.2023 г., в административната сграда на ТП „ДЛС Тракия", област Пловдив, община Раковски, с. Стряма, на основание чл. 20а от ЗЗД и т. 11.2 от договор № Д-34-22/03.02.2023 г. наричан основен договор, с предмет: продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане изпълнението на дейността – добив на дървесина от обект № 2320, между:

1. **ТП „ДЛС Тракия"** териториално поделение на „Южноцентрално държавно предприятие" ДП – гр. Смолян, с ЕИК: 2016195800225, със седалище и адрес на управление: с. Стряма, местност „Чекерица", представлявано от инж. Огнян Билянов Христов, в качеството си на директор и Лилия Генева, в качеството си на главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ПРОДАВАЧ**, от една страна

и

2. „**Ив транс 94" ЕООД**, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ по реда на ЗТР с ЕИК 203104967, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, р-н Южен, ул. Горно Броди № 38, представлявано от Реджеп Салих Фере, в качеството му на Управител и наричан за краткост по-долу **КУПУВАЧ** по основния договор от друга страна, а заедно наричани по-долу **„СТРАНИТЕ",** се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ

§1. На основание **чл. 20а от ЗЗД и т. 11.2** от горепосочения договор, както и във връзка с постъпило заявление с вх.№ Вх-34-869/02.10.2023 г. от фирма " Ив Транс 94" ЕООД, в резултат на неблагоприятни метеорологични условия, както и други фактори, възпрепятстващи добива и транспортирането на дървесина в обекта, довели до невъзможност изпълнителя да изпълни в срок предвидените по договора дейности, страните се споразумяха за следното:

1. Срока по **т. 1.3.1** от договора не се променя и остава както следва:
   - срок за продажба и транспортиране на дървесината – **30.11.2023 г.**
2. Изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества по се променя както следва:

ОБЕКТ	Вид дейност	ТРИМЕСЕЧИЯ 2023				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2320	Добив на д-на	100	400	500	478.13	1 478.13
	Продажба на корен	-	40	600	839.85	1 479.85

§2. Настоящото допълнително споразумение и договорените с него изменения и допълнения влизат в сила от момента на подписването му и от двете страни.

§3. Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състои от една (1) страница, изготви се и се подписа в три (3) еднакви и еднообразни екземпляра, всеки един със силата на оригинал – по два за продавача и един за купувача и е неразделна част от договор № Д-34-22/03.02.2023 г.

ЗА ПРОДАВАЧА: **/п/***
1. инж. Огнян Христов
ДИРЕКТОР на
ТП „ДЛС Тракия"

2. Лилия Генева /п/*
Главен счетоводител на
ТП „ДЛС Тракия"

ЗА КУПУВАЧА:
……/п/*…….
„Ив Транс 94" ЕООД

*** Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)**