ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № ДпС 35-1510#1/30.09.2026 г.
към Договор № Д-35-118 от 19.12.2025 г.
за възлагане добив на дървесина

Днес, 30.09.2026 година, в административната сграда на ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание Раздел VIII. чл.15, ал.1 от Договор № Д-35-118 от 19.12.2025г. между:

1. ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800244, представлявано от инж.Николай Георгиев Мишев, в качеството му на директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. "ФОРЕСТ - 70" ЕООД, със седалище и адрес на управление: с.Кръстава, общ.Велинград, ул."Кокиче" № 1, вписано в търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с ЕИК, 205020101 представлявано от Къза Мусова Енгяр, чрез пълномощникът и Муса Ибрахим Енгяр упълномощен с нотариално заверено пълномощно № 2943/08.12.2020г. издадено от Емил Чолев с Рег.№ 649 на Нотариалната камара, наричан за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-35-118 от 19.12.2025г. и постъпило писмено заявление с вх.№ 35-1510/30.09.2026г. за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно:ненавременното освобождаване на складовете поради затруднената реализация на дървесината

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в раздел II, чл.4. от Договор № Д-35-118 от 19.12.2025г. – **обект №2604МТ** с отдел/подотдел: **132 „в",** по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" се запазва, както следва: ***„до 30.12.2026г.,*** като страните се договарят останалата в насаждението неотсечена маркирана дървесина от трето тримесечие в размер на **188,67** куб.м. да се преразпредели в четвърто тримесечие и се сече и извозва по следния тримесечен график през **2025 г.**, както следва :

Обект №	Отдел, подотдел	ГРАФИК ПО ТРИМЕСЕЧИЯ				
		I	II	III	IV	ОБЩО
2604МТ	**132 „в",**				**738,68**	**738,68**

Чл.2. Всички останали клаузи на Договор № Д-35-118 от 19.12.2025г. по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е неразделна част от Договор № Д-118 от 19.12.2025г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор:

✍1: .....
(инж.Николай Мишев)

Гл. Счетоводител:

✍2: .....
/Николина Анастасова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Упълномощен представител:

✍: .....
(Муса Енгяр)

**** Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)***