ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № ...111...../28.08.....2017 г.
към Договор № 58 от 02.05.2017 г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес, 28.08.г.....2017 година, в м.Чехльово в административната сграда на ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание в Раздел VIII, чл.14, ал.1 от Договор № 58 от 02.05.2017 г. между:

1. ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800244, представлявано от инж.Димитър Николов Касапски, в качеството му на директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. "Радинел" ЕООД, ЕИК 201444857 със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, ул."Милеви скали", представлявано от Мустафа Мусов Енгяров – в качеството му на управител, чрез пълномощника му Муса Ибрахим Енгяр, упълномощен с нотариално заверено пълномощно № 3872/29.11.2013г., издадено от нотариус Юлиан Комсалов с рег.№ 646 от Нотариалната камара, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка с изпълнението на дадените указания с писма Рег.инд.ИАГ – 43471/11.12.2014г – ИАГ гр.София, Изх.№ 15-Изх.1590/19.03.2015г.и на основание раздел IV, чл.7, ал.1, т.9 от сключен Договор № 58 от 02.05.2017 г. за добив на прогнозни количества дървесина на временен склад, както и допълнително инвентаризирана и маркирана дървесна маса вследствие на съхнене – нападение на върхов корояд, отразено в КП № 15017889/18.08.2017г. Страните установиха наличието на обективни обстоятелства – наличие на съхнещи дървета в отдел 119 „м", което налага тяхното спешно отсичане.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в раздел II, чл.4 от Договор № 58 от 02.05.2017 г. - обект № 1730 с отдел: 119 подотдели „м" по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" се запазва, както следва: ***„до 30.11.2017 г."***, като страните се договарят останалата в насаждението неотсечена маркирана дървесина, в размер на 1112 куб.м., в т.ч.: 94 куб.м.- бял бор допълнително маркирана пострадала дървесина, да се сече и извозва по следния тримесечен график:

III-то тримесечие	IV-то тримесечие
куб.м 712	куб.м 400

Чл.2. Допълнително усвоената маса да се заплаща от Възложителя по договорените с настоящия договор цени по асортименти.

Чл. 3. Всички останали клаузи на Договор № 58 от 02.05.2017 г. по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 58 от 02.05.2017 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино".

ВЪЗЛО чл.2 ЗЗЛД.
Директо
✍1: .....
(инж.Димитър Касапски)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:
✍: ..... чл.2 ЗЗЛД.
(Муса Енгяр,пълномощник)

Гл. счетоводител:
✍2: .....
(Никол чл.2 ЗЗЛД.