ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
Д-27-23# 4
(по регистър на договори на ТП „ДГС-Триград“)

№ 4
към Договор с рег.№ Д-27-23/05.05.2025г. за възлагане добива на дървесина

Днес, **30.12.2025 г**., в с. Триград, общ. Девин, на основание чл. 18 от Договор с рег.№ Д-27-23/05.05.2025 г. за възлагане добива на дървесина от обект № 2514, включена в отдел/подотдел: 108 „А“ и депозирано заявление с вх. № Вх-27-720/30.12.2025 г. от страна на Изпълнителя за изменение на сключения по-горе договор и утвърден доклад на длъжностните лица по Заповед № З-27-223/22.11.2024г. на Директора на ТП „ДГС-Триград“, между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ТРИГРАД“, ЕИК по Булстат: 2016195800259, Дан.№ BG 201619580, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, общ. Девин, с. Триград, п.к.4825, представлявано от инж.Пламен Станимиров Малковски – Директор, и Станислав Младенов Малковски – Главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ,** от една страна

И

2. „КУЗУМАЛИ ТРАНС 2014-16“ ЕООД, с ЕИК 204955141, седалище и адрес на управление: обл. Смолян, общ. Борино, с. Борино, п.к. 4824, ул. „Лале“ № 17 , представлявано и управлявано от Кемал Осман Кузумали – управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** се сключи настоящото допълнително споразумение, за следното:

§1. Текстът на чл.4 от Договор № Д-27-23/05.05.2025г. се изменя така: „Действието на договора е от датата на подписването му, като срокът за сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркираната дървесина по чл.1 е не по-късно от **30.11.2026г.,** а срокът на договора е **31.12.2026г.“**

§2. Текстът на чл.7, ал. 2, т. 14 от Договор № Д-27-23/05.05.2025г. се изменя така: Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА В КУБ.М. ПО ТРИМЕСЕЧИЯ ЗА 2025 г.**				**общо**
	МЕСЕЦИ 2025 г.				
	I-во тримесечие	**II-ро тримесечие**	**III-то тримесечие**	**IV-то тримесечие**	
2514	0	0	129	0	129
Обект №	**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА В КУБ.М. ПО ТРИМЕСЕЧИЯ ЗА 2026 г.**				**общо**
	МЕСЕЦИ 2026 г.				
	I-во тримесечие	**II-ро тримесечие**	**III-то тримесечие**	**IV-то тримесечие**	
2514	0	0	200	196	396

§3. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра-два за Възложителя, и един-за Изпълнителя, и е неразделна част от Договор с Договор с рег.№ Д-27-23/05.05.2025 г. за възлагане добива на дървесина от обект № 2514, включена в отдел/подотдел: 108 „А“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍_____*П_____
(инж. Пламен МАЛКОВСКИ)

2. ✍_____*П_____
(Станислав Малковски)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„КУЗУМАЛИ ТРАНС 2014-16“ ЕООД

1. ✍_____*П_____
(Кемал Кузумали)

**Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент(ЕС)2016/679)*