# А Н Е К С №4

**КЪМ**

**ДОГОВОР №16/15.01.2019г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА**

Днес, 31.03.2020г., в с.Борино, общ.Борино на основание чл.9.3.от подписания Договор №16/15.01.2019 г., между страните:

**1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–БОРИНО", с ЕИК:2016195800385,** с Дан.№ BG 201619580, представлявано от инж.Атанас Асенов Чаушев (Директор) и Емил Малинов Даидов (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

**2. „АДО ЛЕС" ООД, ЕИК 201623319**, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, общ. Борино, с. Борино, ул. „Ален мак" №16, представлявано от Реджеп Юсменов Алиев – упълномощен с пълномощно с нотариална заверка на подписа рег.№4658/08.11.2017г. по описа на Иван Мингов, Нотариус в район на действие на РС – Пловдив, рег.№644 в НК, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

и се сключи настоящият Анекс №4 за следното:

**§1.** Страните сключват настоящия Анекс поради:

1.1. действието през дълъг период от време на обективни обстоятелства, които страните не са могли да предвидят при сключване на договора (тежки и усложнени метеорологични условия – дълъг период на почти всекидневни валежи от дъжд, водещи до силно намокряне, разкалване и изнасяне, вследствие на което възникват затруднения, дори невъзможност за работа в обекта),

1..2. въведеното в страната извънредно положение във връзка с предотвратяване разпространението на COVID-19 в Република България,

във връзка с които е налице необходимост от предоговаряне на сроковете в договора и на графика за изпълнение на възложената работа, предвидени в договора, чрез промяна на същите.

**§2.** Поради изложеното в §1., страните се договарят, че:

**2.1.** Променят чл.1.5. от Договора, който придобива следната редакция:

Срокът за сеч е от издаването на позволително за сеч до 31.07.2020 г.

**2.2.** Променят чл.1.6. от Договора, който придобива следната редакция:

Срокът за извоз е от издаването на позволително за сеч до 31.07.2020 г.

**2.3.** Променят чл.1.7. от Договора, който придобива следната редакция:

Крайният срок на договора е датата на освидетелстване на сечището, но не по-късно от 30.08.2020г.

**2.4**. Оставащото за сеч прогнозно количество дървесина, възлизащо на **154 куб.м.,** ще бъде предадено по тримесечия и минимални количества, както следва:

| Обект № | Отдел, подотдел | ТРИМЕСЕЧИЯ | | | | Общо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | |
| **1906** | **49 „е"** | | | **77** | | **77** |
| | **88 „м"** | | | **77** | | **77** |

**§3.** Останалите клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият Анекс се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, като всеки от тях има силата на оригинал.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**
**ТП„ДГС-БОРИНО"**

**✍1:……/п/*……..**
**печат (инж.Ат. Чаушев)**

**✍2:……/п/*……..**
**(Е. Даидов)**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**
**"АДО ЛЕС" ООД**

**✍1:……/п/*……**
**печат (Реджеп Алиев)**

**налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)*