ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № Д-10-16#2
към Договор № Д-10-16/05.11.2025г.

Днес, **30.06.2026** година в Държавно горско стопанство Карлово, на основание чл. 20а от ЗЗД, и Раздел IX,т.11.2 от **Договор № Д-10-16/05.11.2025г.** по регистъра на договорите на ТП"ДГС - Карлово" за продажба на стояща дървесина на корен от **Обект № 2536** (наричана по-долу ДОГОВОРА)**,** отдел/подотдел **158 „а", 166 „б",** в комплекс с изпълнението на дейността – добив на дървесина от отдел/подотдел **158 „а", 166 „б"** и връзка с Раздел IV, т.6.15 от договора, между страните:

1. ТП „Държавно горско стопанство - Карлово", адрес: гр. Карлово, ул. „Калофер войвода" №23, ЕИК по БУЛСТАТ: 2016195800122, представлявано от инж. Златю Христов Кличев, в качеството му на Директор и Милена Петрова в качеството и на главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ПРОДАВАЧ,** от една страна

и

2. „Митови транс" ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ с ЕИК 203381505, със седалище и адрес на управление: с. Богдан 4343, обл. Пловдив, общ. Карлово, ул. „14-та", № 12, представлявано от Евгения Тодорова Митова, упълномощена от управителя с пълномощно с рег. № 4822 от 20.12.2021г. на нотариус Ралица Коновска, с район на действие РС - Карлово, наричано за краткост **КУПУВАЧ,** от друга страна, се подписа настоящето допълнително споразумение към посочения по-горе Договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1. В заявление от КУПУАЧА е изразено желание за промяна на графиците, уговорени в Раздел I от Договора. Съставен е двустранен протокол, в който са описани обстоятелствата, водещи до невъзможност за изпълнение на посочените количества дървесина в графиците по тримесечия и минимални количества.

Чл.1.1. Графикът за изпълнение по тримесечия и минимални количества за продажба и транспортиране на дървесината отдели/подотдели **158 „а", 166 „б"**, уговорен в Раздел I, т.1.3.1 от Договора и Допълнително споразумение № **Д-10-16#1/16.12.2025г.** , се изменя както следва:

Обект № 2536 Маркирана дървесина на корен – отд.158"а",166"б"	МЕСЕЦИ 2026г.				Общо пл.м3
	I-во тримесечие пл.м3	II-ро тримесечие пл.м3	III-то тримесечие пл.м3	IV-то тримесечие пл.м3	
	-	-	400	717	1117

Чл.1.2. Графикът за изпълнение по тримесечия и минимални количества на комплексната дейност - добив на дървесината от отдели/подотдели **158 „а", 166 „б"** , уговорен в Раздел I, т.1.3.2 от Договора и Допълнително споразумение № **Д-10-16#1/16.12.2025г.** , се изменя както следва:

Обект № 2536 Добив на дървесина – отд.158"а",166"б"	МЕСЕЦИ 2026г.				Общо пл.м3
	I-во тримесечие пл.м3	II-ро тримесечие пл.м3	III-то тримесечие пл.м3	IV-то тримесечие пл.м3	
	-	-	50	165	215

Чл.2.Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за ПРОДАВАЧА и един за КУПУВАЧА и е неразделна част от **Договор № Д-10-17/05.11.2025г.** по регистъра на ТП „ДГС -Карлово".

ЗА ПРОДАВАЧ:
ТП „ДГС Карлово"

1.✍…...…..... /п*/.....
/инж. Златю Кличев - Директор/

2.✍…...……/п*/.....
/Милена Петрова - Главен счетоводител /

ЗА КУПУВАЧ:
„Митови транс" ЕООД

1. ✍.....…/п*/.....
/Евгения Митова - Пълномощник/

**Налице е положен подпис като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент(ЕС) 2016/679)*