СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

КЪМ ДОГОВОР №17 ОТ 29.03.2021 ГОД.

ОБЕКТ № 2115, включващ отдел/подотдел 59"л","р"

Днес 27.09.2021 год., в с. Хвойна, общ. Чепеларе, обл. Смолян, се сключи настоящото споразумение между:

1. ТП ДГС"Акад. Николай Хайтов", [illegible], представлявано от [illegible] – Директор и [illegible] гл. счетоводител, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

2. „Престиж-Солища" ООД, със седалище и адрес на управление [illegible] представлявано от [illegible] качеството си на Управител, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО Във връзка със сключен **ДОГОВОР №17 ОТ 29.03.2021 ГОД** . запокупко продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен и наличието на обективни причини, възпрепятстващи транспортирането на дървесината в определения срок за изпълнение на договора.

ПРЕДВИД ИЗЛОЖЕНОТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО: **Основания за сключване на споразумението са:**

Чл.20а от ЗЗД и Раздел IX на ДОГОВОР №17 ОТ 29.03.2021 ГОД ., чл. 34 „Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си в писмен форма."

Постъпило заявление с вх. № 2606/17.09.2021 г. от Юрий Карталов управител на **„Престиж-Солища" ООД** за сключване на споразумение.

Двустранен протокол с наш Вх. № 2703/27.09.2021 г. от Петър Димитров – ст.лесничей при **ТП ДГС"Акад. Николай Хайтов**, Пенчо Илчев-г.стражар при **ТП ДГС"Акад. Николай Хайтов** и Юрий Карталов – управител на **„Престиж-Солища" ООД**

С настоящото споразумение се изменят: Чл.5 Срокът на договора 30.12.2021 год.Срок за сеч и извоз 30.12.2021 година. Във връзка с горе цитираните основанията за сключване на допълнително споразумение към договора се добавя допълнителни количества дървесина в **размер на 24 куб.м.**, от дървесен вид бял бор представляващи дърва за огрев –5 куб.м.,дребна строителна дървесина-1 м.куб., средна строителна дървесина –6 куб.м. и едра строителна дървесина –12 куб.м и съгласно изготвените нови карнет опис и сортиментна ведомост вследствие направа на технологични просеки.

Чл.15,ал.1 т.14 от Договора се изменя както следва: Предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	тримесечия				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2115	59л,р		38	83	167	288

Останалите клаузи от ДОГОВОР №17 ОТ 29.03.2021 ГОД. остават непроменени

Настоящото споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за **ТП ДГС"Акад. Николай Хайтов"** и един за**„„Престиж-Солища" ООД** е неразделна

част от **ДОГОВОР №17 ОТ 29.03.2021 ГОД** . за добив на дървесина от обект 2110 по Регистъра на договорите в **ТП ДГС"Акад. Николай Хайтов"** .

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

1. .....

/инж. Борис Кърдински/

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....

/Юрий Карталов/

2./ Гергана Станкова/