А Н Е К С № 1
към Договор № Д-32-13 от 30.01.2024г. за Добив на дървесина от обект №24210

Днес, 28.06.2024г. в гр. Девин на основание заявление с вх.№вх.32-577/27.06.2024г. от „Росвен 2012“ ЕООД във връзка с чл.48 договора и одобрено становище с №вх-32-577#1/28.06.2024г. на Директора на ТП „ДЛС-Извора“, между страните:

ТП ”Държавно ловно стопанство – Извора”, със седалище и адрес на управление гр. Девин, ул. ”Освобождение” №18, ЕИК 2016195800278, представлявано от инж. Павел Емилов Ламбов- Директор и Даниела Славчева Митева Главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И

„Росвен 2012” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Девин, кв. Настан, ул. ”Л. Димитрова” №48, ЕИК 202282504, представлявано от Емилия Данчева Корчева в качеството си на Управител, наричана за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,**

се сключи настоящия АНЕКС за изменение на графика по тримесечия на договора за обект № 24210, подотдел 111 „ж”, 112 „ц“ между ТП ”ДЛС – Извора” и „Росвен 2012” ЕООД, наричан по-долу за краткост **ДОГОВОРА**, в който се договори следното:

Чл. 20 ал. (1) от ДОГОВОРА се изменя се следния начин:

Изпълнителя е длъжен да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
24210	111“Ж“, 112“Ц“	287	215	318		820 куб.м.

В останалата си част договора остава непроменен, анекс е неразделна част от Договор № Д-32-13 от 30.01.2024г. между ТП ”ДЛС – Извора” и “Росвен 2012” ЕООД.

Изготви се и подписа в три еднакви екземпляра –един за Изпълнителя и два за Възложителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:1. ...../п*/.....
инж. Павел Ламбов
Директор на
ТП ”ДЛС–Извора”

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ...../п*/.....
Емилия Корчева
управител на
“Росвен 2012” ЕООД

2. ...../п*/.....
Даниела Митева
Главен счетоводител на
ТП ”ДЛС–Извора”

Изготвил- юрисконсулт**: В. Сариева:……/п*/……**

**Налице са положени подписи като същите са заличени, съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент(ЕС) 2016/679)*