Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О С П О Р А З У М Е Н И Е
№1/31.12.2021 г.

КЪМ
ДОГОВОР № 54/26.10.2021 г., ВЪЗЛАГАНЕ НА ЛЕСОКУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЗЛАТОГРАД” В ОБЕКТ № 2021-2

Днес, 31.12.2021 г. в гр. Златоград, в административната сграда на ТП „ДГС Златоград”, териториално поделение на ЮЦДП-Смолян, на основание чл.20а, ал.2 от Закона за задълженията и договорите и чл.10.3 от глава X Заключителни разпоредби от Договор №54/ 26.10.2021 г., по регистъра на договорите в ТП „ДГС Златоград” във връзка с писмо от **„ЕКОЛЕС–08” ЕООД**, заведено с вх.№ 4982/31.12. 2021 г., за удължаване срока за изпълнение на лесокултурни дейности, съгласно утвърдена спецификацияна за обект №2021-2 неразделна част от договора, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. ЮЦДП – гр.Смолян, ТП „Държавно горско стопанство Златоград”, с ЕИК 2016195800370, представлявано от инж. Съби Севдалинов Димитров – Директор, и Мариета Красимирова Дюлгерова – гл. счетоводител, наричано по – долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

2. „ЕКОЛЕС–08” ЕООД, с адрес на управление: обл. Смолян, общ. Златоград, с. Старцево, ул. Граничар № 9, ЕИК 200445657, представлявано от Велин Цанков Мангаров в качеството си на управител, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, с което страните се споразумяха за следното:

I.ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключеният Договор №54/26.10.2021 г. за възлагане на лесокултурни дейности в Обект №2021-2 - **„Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на култури на територията на ТП „ДГС Златоград”**, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава и невъзможност за спазване на сроковете посочени в раздел I.- т. 1, 2, 3 и раздел II. – т. 1 от спецификацията при изпълнението на задълженията по горецитираният договор, а именно:

Продължителните проливни валежи през зимният сезон предизвикали разрушаване на горските пътищата, не позволявщи достъп до обектите доведе до възпрепятствне работата в обекта и невъзможност за спазването на посочените в спецификацията срокове.

Предвид на тези обективни обстоятелства страните по настоящото споразумение се договориха за следното:

Чл.1. Удължава се срока за възлагане на лесокултурни дейности в Обект №2021-2- „Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на култури на територията на ТП „ДГС Златоград” посочен в раздел I.- т. 1, 2, 3 и раздел II. – т. 1 от спецификацията **до 30.04.2022 г.**

Чл.2. Всички останали клаузи посочени в договора се запазват.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра- по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор №54/26.10.2021г., за възлагане на лесокултурни дейности в Обект №2021-2 - „Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на култури на територията на ТП „ДГС Златоград”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Директор:…...…/п*/.....…… Управител:...../п*/**.....**

/инж. Съби Димитров/ /Велин Мангаров/

Гл.счетоводител :…../п*/…….....

/Мариета Дюлгерова/ *Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).