ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ рег.№ 96

(по регистър на договори)

№ 3

към Договор с рег. №07-2018г. от 10.01.2018г. за продажба на прогнозни количества дървесина от склад, включена в Обект №1803, отдел/подотдел: 122-„3“

Днес, **14 Декември 2018г**. в с.Триград, общ.Девин на основание чл.19 от разпоредбите на сключен Договор с рег. №07-2018г. от 10.01.2018г. за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина и депозирано Заявление с Вх.№2945/13.12.2018г. от страна на Купувача за изменение на сключения по между ни договор за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина, включена в **Обект №1803, отдел/подотдел: 122-„3”** между:

1.ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–Триград“, ЕИК по Булстат:2016195800259, Дан.№ BG201619580 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ПРОДАВАЧ** от една страна и

2.„ГОРА-2“ ООД, ЕИК 115066669 със седалище и адрес на управление: гр.Девин, обл.Смолян, ул.“Опълченска“ №9, представлявано и управлявано от Лютфи Ибрахим Байъндър – Управител, наричано за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение към **Договор с рег. №07-2018 от 10.01.2018г.,** за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

При изпълнението на договора страните са *установили наличие на непредвидени обстоятелства от **форсмажорен характер**, изразяващи се в неблагоприятни климатични условия през последните две седмици на месец ноември 2018г. с наличие на почти ежедневни обилни валежи, които са причинили затруднени теренни условия (разкалване и хлъзгавост), непозволяващи безопасно осъществяване на дейностите по добив на дървесина в обекта. Технологичните пътища в обекта са с големи странични наклони, стръмни участъци и глинеста основа, с оглед на което безопасното изпълнение на дейностите, предмет на договора, е възможно само при сухо време. В резултат на предходните обстоятелства са **удължени сроковете за сеч и извоз** до временен склад в насаждението предмет на договора. Договорираните за продажба количества дървесина не са издължени, поради изтъкнатите вече причини. Тези обстоятелства се явяват независещи от волята на страните, които от своя страна водят до **невиновна забава и своевременно транспортиране на договорените количества дървесина** по цитирания по горе договор.*

В предвид горното и защита на икономическите интереси на всяка от страните по договора, както и факта, че сечта не е преустановена и се очакват още количества дървесина, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕ ПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР*:***

1. ***Текстът на чл.3 се изменя така:***

*„Срокът на договора е от датата на подписването му до 30(тридесет) дни след датата на получаване от КУПУВАЧА на известие за последната партида реално добита и извозена на временен склад дървесина от обекта, но не по-късно от **31.12.2018г.“***

2. **Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.**

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег. №07-2018г./10.01.2018г. за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина, включена в **Обект №1803, отдел/подотдел: 122 „3“.**

ПРОДАВАЧ:
ТП“ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍____/П*/_____
(инж.З. БАКЛАРЕВА)

2. ✍____/П*/_____
(С.МАЛКОВСКИ)

КУПУВАЧ:
”ГОРА-2” ООД

1. ✍____/П*/_____
(Л. БАЙЪНДЪР)

**Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД.*