ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №4
към Договор №36 от 29.09.2021г.

Днес, 29.09.2022г. в Държавно горско стопанство Клисура, на основание чл.20а от ЗЗД, Раздел VIII, чл.24 от Договор **№ 36/29.09.2021год**. по регистъра на договорите на ТП „ДГС Клисура" за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от ***Обект № 2252,*** включващ **отдели/подотдели 2184 „е",** във връзка с Раздел IV, чл.12, ал.2, т.1, между страните:

1. ТП „Държавно горско стопанство - Клисура", адрес: гр.Клисура, ул. „20-ти април" №26, ЕИК по БУЛСТАТ: 2016195800206, представлявано от инж. Христо Иванов Колев, в качеството му на Директор и Анелия Атанасова, в качеството й на гл.счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ,** от една страна

и

2. „Митови транс" ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ с ЕИК 203381505, със седалище и адрес на управление: с. Богдан 4343, обл. Пловдив, общ. Карлово, ул. „14-та" №12, представлявано от Гергана Цочева Митова, в качеството й на управител, действаща чрез пълномощника си Евгения Тодорова Митова, с постоянен адрес: с. Богдан, общ. Карлово, обл. Пловдив, ул. „14-та" № 12, съгласно пълномощно с рег. № 4822 от 20.12.2021г. на Нотариус Ралица Коновска, с район на действие РС - Карлово, с рег. № 588 на НК, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** се сключи настоящото споразумение за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1. **Чл.2.** Графикът за изпълнение, уговорен в Раздел IV, чл.12, ал.2, т.1от Договора по тримесечия и минимални количества, се изменя както следва:

Обект № 2152	IV-то тримесечие 2022г. м. Октомври, м. Ноември, м. Декември пл.м3	Общо пл.м3
	58.49	**58.49**

Изменението на сроковете е наложено поради недостъпност на обект №2152 и включените в него насаждания, поради това че горските пътища са разрушени в резултат на непреодолима сила – наводнение, възникнало на 02.09.2022г. в резултат на паднали проливни продължителни дъждове на територията на Община Карлово. Във връзка с природното бедствие са издадени Заповед №РД-857 от 02.09.2022г., Заповед №РД857-1 от 02.09.2022г. и Заповед №РД-884 от 12.09.2022г., всички на Кмета на Община Карлово за обявяване на частично бедствено положение и въвеждане в изпълнение на части от План за защита при бедствия.

В заявление от КУПУВАЧА е изразено категорично желание за промяна в графика по Договора поради настъпилото природно бедствие.

Съставен е двустранен протокол, в който са описани обстоятелства, водещи до невъзможност за изпълнение на посочените количества дървесина в графика по тримесечия, уговорен в раздел Раздел V, чл.7, ал.2, т.15от Договора.

✍1...../п/*.....
(Директор – инж. Христо Колев)

✍1...../п/*.....
(Пълномощник – Евгения Митова)

✍2:……/п/*.....
(гл. счетоводител – Анелия Атанасова)

Чл. 2. Всички останали клаузи в Договор №36/29.09.2021 г. по регистъра на ТП „ДГС - Клисура” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от страните и е неразделна част от Договор №36/29.09.2021г. по регистъра на ТП „ДГС - Клисура”.

ЗА ПРОДАВАЧ:
ТП „ДГС-Клисура”

ЗА КУПУВАЧ:
„Митови транс ” ЕООД

1. **Директор**✍…...…/п/*….....… 1. ✍...../п/*.....
(инж. Христо Колев) **(Пълномощник-Евгения Митова)**

2. **Гл.счетоводител:**✍…...……/п/*.....….....…
(Анелия Атанасова)

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)