ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №37-3

към Договор №37/07.04.2021г. за възлагане дейността- добив на дървесина в Обект №2135 , отдел 105, подотдел „а”

Днес, 21.12.2022г. в гр. Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат”- териториално поделение на ЮЦДП- гр. Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с **чл.19, ал.1 и ал. 2** от Договор №37/07.04.2021г. във връзка с постъпило Искане вх.№-08-2067/13.12.2022г. от инж. Севдалин Пехливанов- лицензиран лесовъд на дружеството- изпълнител „ВЕВА ГРУП” ЕООД, между страните:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОСПАТ”, ЕИК 201619590435, представлявано от инж. Мартин Ивайлов Сариев, в качеството му на директор и Радан Сребринов Петрунов - главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2. „ВЕВА ГРУП” ЕООД, с адрес на управление: гр. Доспат, ул.”Тракия” №10, общ. Доспат, ЕИК 120548133, представлявано от Аида Китанова Радева, в качеството й на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна ,

се сключи настоящето допълнително споразумение за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл. 1. Във връзка сключения Договор №37/07.04.2021г. за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, които страните не са могли да предвидят при сключване на договора (лоши метеорологични условия, вследствие, на които възниква затрудняване, дори невъзможност за работа в обекта).

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.2. Променя се чл.4 от Договора, който придобива следната редакция:

Дейностите по настоящия договор следва да бъдат извършени до **30.03.2023г..,** а срокът на договора е **до 07.04.2023г.**

Чл.3. Променя се чл.7, ал.2, т.15 от Договора-предава изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I	II	III	IV	
2135	105-а	419	0	0	0	419

Чл. 4. Всички останали клаузи по договор №37/07.04.2021г. остават непроменени

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните и е неразделна част от Договор №37/07.04.2021г. сключен между ТП „ДГС- Доспат” и „ВЕВА ГРУП” ЕООД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Директор: .....п..... **Управител:.....п.....**
/инж. Мартин Сариев/ **/ Аида Радева/**

Гл. Счетоводител: ..... …п……..
/ Радан Петрунов/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679