ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 60.18.06.....2019 г.

към Договор № 71 от 13.06.2019 г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес, 18.06.....2019 година, в м.Чехльово в административната сграда на ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание в Раздел VIII. Чл.14, ал.1 и 2 от Договор № 71 от 13.06.2019 г. между:

1. ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800244, представлявано от д-р инж.Гено Николов Пеев - Карапеев, в качеството му на директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. "ВЕЛ ЛЕС" ЕООД, ЕИК 201526731, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, общ.Велинград, представлявано от Радостлав Деянов Димов - управител, чрез пълномощника и Ивайло Джамбазов, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка с изпълнението на дадените указания с писма Рег.инд.ИАГ – 43471/11.12.2014г – ИАГ гр.София и Изх.№ 15-Изх.1590/19.03.2015г.на ЮЦДП I Смолян и раздел IV, чл.8, ал.1, т.9 от сключен Договор № 71 от 13.06.2019 г. за добив на дървесина, както и допълнително инвентаризирана и маркирана дървесна маса вследствие на абиотичен фактор, което е отразено в КП № 0014206/04.07.2019г., страните установиха наличието на обективни обстоятелства - наличие на пречупени, изкъртени с нарушена цялост дървета вследствие на снеголом, снеговал в отдел 290 подотдел „е", което налага тяхното спешно отсичане.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в Раздел II. Чл.4. от Договор № 71 от 13.06.2019 г. по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" се запазва, както следва: ***„до 30.12.2019 г."*** като страните се договарят останалата в насаждението неотсечена маркирана дървесина **947 куб.м,** в т.ч.: допълнително маркирана дървесина ва размер на **18 куб.м** да се сече и извозва по следния месечен график:

III- то тримесечие	IV – то тримесечие
куб.м 480	куб.м 467

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № 117 от 21.11.2018 г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 117 от 21.11.2018 г. за добив на дървесина .

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор

✍1: .....
(д-р инж.Гено Пеев-Карапеев)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Упълномощен представител

✍: .....
(Ивайло Джамбазов)

Гл. счетоводител:

✍2: .....
(Николина Анастасова)