ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 към
**ДОГОВОР № 15/08.01.2021 г.**
ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ЗА ОБЕКТ № 2103

Днес, 10.01.2022 г., в административната сграда на ТП „ДЛС Тракия", област Пловдив, община Раковски, с. Стряма, на основание чл. 20а от ЗЗД и чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от договор № 15/08.01.2021 г. наричан основен договор, с предмет покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в Обект № 2103, между:

**1. ТП „ДЛС Тракия"** териториално поделение на „Южноцентрално държавно предприятие" ДП – гр. Смолян, с ЕИК: 2016195800225, със седалище и адрес на управление: с. Стряма, местност „Чекерица", представлявано от инж. Огнян Билянов Христов, в качеството си на директор и Лилия Генева, в качеството си на главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ПРОДАВАЧ**, от една страна

и

**2. „Модър 2002" ООД**, ЕИК-115763305, със седалище и адрес на управление – с. Бойково-4108, общ. Родопи, обл. Пловдив, ул. „Източна" № 48, представлявано от Милен Георгиев Георгиев и Георги Милев Георгиев – Управители и съдружници, наричани за краткост **КУПУВАЧ** по основния договор от друга страна, а заедно наричани по-долу „СТРАНИТЕ",

СЕ СКЛЮЧИ ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, КАТО СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

**§1.** На основание чл. 20а от ЗЗД и чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от основния договор, както и във връзка с постъпило заявление с вх. № 5401/30.12.2021 г. (по вх. п. рег. на ТП „ДЛС-Тракия") в резултат на временни, сравнително неблагоприятни метеорологични условия, както и други фактори, възпрепятстващи осъществяването на дърводобива и транспортирането на дървесината от обекта, довели до невъзможност изпълнителя да изпълни в първия срок предвидените по договора дейности, съгласно графика по основния договор, страните се споразумяха за следното:

1. Срокът по **Чл.5 от Договор № 15 от 08.01.2021 г.** се удължава, както следва:

- краен срок за сеч и извоз – **31.03.2022 г.** и удължаване на същите за усвояване на дървесината в **Обект № 2103.**

- срок на договора - до **30.04.2022 г.**

2. Изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества по чл**. 16, ал. 14 от основния договор**, се променя както следва:

| ОБЕКТ | Отдел, подотдел | ТРИМЕСЕЧИЯ 2022 | | | | ОБЩО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | |
| 2103 | 57 д | 85 | - | - | - | 85 |

**§2.** Настоящото допълнително споразумение и договорените с него изменения и допълнения влизат в сила от момента на подписването му и от двете страни.

**§3.** Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състои от една (1) страница, изготви се и се подписа в три (3) еднакви и еднообразни екземпляра, всеки един със силата на оригинал – по два за възложителя и един за изпълнителя, и е неразделна част от договор№ 15/08.01.2021 г.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**
1. инж. Огнян Христов /п/*
ДИРЕКТОР на
ТП „ДЛС Тракия"

2. Лилия Генева /п/*
Главен счетоводител на
ТП „ДЛС Тракия"

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**
…… /п/*……
„Модър 2002" ООД

Изготвил: /п/*
Емануил Димитров – юрисконсулт при ТП „ДЛС Тракия"

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)