ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2
към Договор № 21/14.01.2019 г.

Днес, **19.06.2020г.** в Държавно горско стопанство Карлово, на основание чл. 20а от ЗЗД, Раздел VIII, чл.19 и Раздел V, чл.7(2) т.16, от **Договор № 21/14.01.2019г.** по регистъра на договорите на ТП „ДГС Карлово" за добив на дървесина, включваща сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 5/03.01.2018г. на директора на ЮЦДП, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркираната дървесина в **Обект № 1949** включващ подотдели **511 „а", 543 „к", 553 „к", 590 „г", 606 „к"**, във връзка с Раздел II, чл.4 и Раздел V, чл.7(2) т.15 от договора, между:

1. ТП „Държавно горско стопанство - Карлово", адрес: гр. Карлово, ул. „Калофер войвода" №23, ЕИК по БУЛСТАТ: 2016195800122, представлявано от инж. Златю Христов Кличев в качеството му на Директор и Милена Петрова в качеството и на главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „Маркони груп-лес" ЕООД, вписано в ТР на АВ по реда на Закона за търговския регистър с ЕИК: 203110960, със седалище и адреса на управление: гр. Пловдив, бул. „Александър Стамболийски" №50, ет.4, ап.10, представлявано от Борис Иванов Марков, упълномощен от управителя с Пълномощно с Рег. № 2660 от 15.09.2017 г. на нотариус Сергей Пройчев, с рег. № 326 на НК, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** от друга страна, се подписа настоящото допълнително споразумение към посочения по горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1. Във връзка с постъпило заявление от **„Маркони груп-лес" ЕООД** и отразени на място в двустранен протокол обстоятелства водещи до невъзможност за работа в насажденията и предаване на договореното в Раздел V, чл.7(2) т.15 количество дървесина, срока на действие на договора в Раздел II, чл.4 се изменя по взаимно съгласие до **31.12.2020г.**

Чл.2. Графика за изпълнение на възложената робота по тримесечия и минимални количества в Раздел V, чл.7(2) т.15 от договора, се изменя както следва:

Обект № 1949	Месеци 2020 г. - пл.м3		Общо пл.м3
	III-то тримесечие м. Юли, м. Август, м. Септември	IV -то тримесечие м. Октомври, м. Ноември, м. Декември	
	219	200	419

Чл.3. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящото споразумение е съставено и подписано в три еднообразни екземпляра, два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от **Договор № 21/14.01.2019 г.** по регистъра на ТП „ДГС Карлово".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС Карлово"
1.✍.....П.....
/Директор - инж. Златю Кличев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Маркони груп-лес" ЕООД
1. ✍.....П.....
/Пълномощник – Борис Марков/

2.✍.....П.....
/Главен счетоводител - Милена Петрова/

Заличени данни съгл. Общият регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)