МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП – гр.СМОЛЯН
ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „БАТАК"
4580, гр.Батак, ул. „Партизанска" №1, e-mail:dgsbatak@ucdp-smolian.com

Изх-06-231/06.07.2026 год.

ДО „БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД
ЕИК: 200722912
Адрес: гр. Ракитово, ул. „Волга" №1
Представлявано от Георги Балджиев

Относно: Прекратяване на Договор №Д-06-74/10.03.2025 г. за възлагане на сеч, извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина от обект №2531 и заявление с Вх. №Вх-06-182/20.05.2026 год.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАЛДЖИЕВ,

На основание т. 7.1.5.1 от Договор № Д-06-74/10.03.2025 г. за възлагане на сеч, извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина от обект 2531, отдел/подотдел 18з, във връзка с т. 1.4 и т. 5.2.15 от договора, Ви уведомяваме, че Териториално поделение „Държавно горско стопанство Батак" прекратява едностранно договора поради виновно неизпълнение на поетите от Вас договорни задължения.

От събраните по преписката доказателства, а именно Доклад №В-06-1310/02.07.2026 г. на старшия лесничей при ТП „ДГС Батак" и Протокол от 02.07.2026 г. на назначената комисия, се установява, че към датата на извършената проверка договорът е изпълнен само частично. От общото договорено количество дървесина в размер на **532,00 куб. м** са добити **411,45 куб. м**, което представлява **77 %** от предмета на договора. Неизпълненото количество възлиза на **120,55 куб. м**, или **23 %** от общото договорено количество. Постигнатото изпълнение е под договорените количества и не съответства на договорения график за изпълнение по тримесечия. По този начин не са изпълнени задълженията Ви по т. 1.4 и т. 5.2.15 от договора относно изпълнението на минималните количества дървесина съобразно договорения график.

Неизпълнението е съществено, тъй като засяга основното задължение на изпълнителя по договора – извършването на възложените дейности в договорените обеми и срокове. Реализираното изпълнение в размер на **77 %** към момента на проверката обективно показва, че договорът не се изпълнява съобразно договорените условия и представлява виновно неизпълнение, което съставлява основание за едностранното му прекратяване по т. 7.1.5.1 от договора.

В представеното от Вас заявление с вх. № Вх-06-182/20.05.2026 г. като причина за неизпълнението са посочени извършвани многократни проверки и оказван натиск от страна на Регионална дирекция по горите – Пазарджик.

Възложителят не приема изложените твърдения като основание, освобождаващо Ви от договорна отговорност. Извършването на проверки от компетентните контролни органи представлява законоустановена контролна дейност по прилагането на Закона за горите и не представлява форсмажорно обстоятелство по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението

на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, нито непреодолима сила по смисъла на договора.

Дори да се приеме, че са били извършвани проверки от контролните органи, това не освобождава изпълнителя от задължението да организира дейността си по начин, който да осигури изпълнение на поетите договорни задължения в договорените срокове и обеми.

Освен това **не са налице** предпоставките по т. 5.2.16 и т. 7.1.4 от договора за освобождаване от отговорност поради форсмажорни обстоятелства, доколкото не е извършено своевременно уведомяване на възложителя в предвидения тридневен срок, не са представени доказателства за наличие на форсмажорно обстоятелство, не е съставен предвиденият в договора двустранен протокол и не е подписано допълнително споразумение между страните. При тези обстоятелства неизпълнението следва да бъде квалифицирано като виновно и съществено неизпълнение на поетите договорни задължения.

С оглед изложеното и на основание т. 7.1.5.1 от договора ТП „ДГС Батак“ упражнява правото си да прекрати едностранно Договор №Д-06-74/10.03.2025 г., считано от датата на получаване на настоящото уведомление.

В предвид виновното неизпълнение на договорните задължения, Възложителят задържа изцяло внесената от Вас гаранция за изпълнение в размер на 544,02 евро.

С уважение,
...../п/.....
инж. Петър Байлов
Директор на ТП „ДГС Батак“

Ив.В

/п/ - на лице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общият регламент за защита на личните данни (Регламент ЕС 2016/679)