ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 към
ДОГОВОР № 2/03.01.2019 г.
ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТ № 1917

Днес, 29.11.2019 г., в административната сграда на ТП „ДЛС Тракия", област Пловдив, община Раковски, с. Стряма, на основание чл. 20а от ЗЗД и чл. 35, ал. 1 от договор № 2/03.01.2019 г. наричан основен договор, с предмет покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в Обект № 1917, между:

1. ТП „ДЛС Тракия" териториално поделение на „Южноцентрално държавно предприятие" ДП – гр. Смолян, с ЕИК: 2016195800225, със седалище и адрес на управление: с. Стряма, местност „Чекерица", представлявано от инж. Огнян Билянов Христов, в качеството си на директор и Лилия Генева, в качеството си на главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ПРОДАВАЧ**, от една страна

и

2. „Дива лес 2000" ЕООД, с ЕИК: 202247250, със седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Родопи, с. Марково, ул. „Захари Стоянов" № 74, представлявано от Димитър Иванов Джоков, в качеството му на управител и едноличен собственик на дружеството, наричано по-долу за краткост **КУПУВАЧ** по основния договор от друга страна, а заедно наричани по-долу **„СТРАНИТЕ",**

СЕ СКЛЮЧИ ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, КАТО СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

§1. На основание чл. 20а от ЗЗД **и** чл.35, ал. 1 от основния договор, както и във връзка с постъпило заявления с № 5565/29.11.2019 г. (по вх. п. рег. на ТП „ДЛС Тракия") резултат на временни, сравнително неблагоприятни метеорологични условия, както и други фактори, възпрепятстващи осъществяването на дърводобива, довели до невъзможност изпълнителя да изпълни в първия срок предвидените по договора дейности, съгласно графика по основния договор, страните се споразумяха за следното:

1. Срокът по **Чл.5 от Договор № 2 от 03.01.2019 г.** се удължава, както следва:

- краен срок за сеч и извоз – **31.12.2019 г.** и удължаване на същите за усвояване на дървесината в **Обект № 1917.**

- срок на договора - до **31.12.2019 г.**

2. Изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества по чл**. 16, ал. 1, т. 14 от основния договор**, се променя както следва:

ОБЕКТ	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2019				ОБЩО
		I	II	III	IV	
1917	1049 б, 1050 и	-	338	411	607.97	1356.97

§2. Настоящото допълнително споразумение и договорените с него изменения и допълнения влизат в сила от момента на подписването му и от двете страни.

§3. Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състои от една (1) странца, изготви се и се подписа в три (3) еднакви и еднообразни екземпляра, всеки един със силата на оригинал – по два за възложителя и един за изпълнителя, и е неразделна част от договор № 2/03.01.2019 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
1. инж. Огнян Христов
ДИРЕКТОР на /п/*
ТП „ДЛС Тракия"

2. Лилия Генева /п/*
Главен счетоводител на
ТП „ДЛС Тракия"

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Димитър Джоков /п/*
„Дива лес 2000" ЕООД

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)