СПОРАЗУМЕНИЕ № Д-05-49#1

към Договор № Д-05-49/03.12.2024 г. за възлагане на лесокултурни дейности в обект „6/2024год.-Чешнегирово“

Днес, **14.05.2025 г.**, в гр. Асеновград в административната сграда на ТП „ДГС – Асеновград”, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание чл. 20а, изр. 2 от Закона за задълженията и договорите и т. 1 и т. 4 от раздел VII „Допълнителни условия” от Договор № Д-05-49/03.12.2024 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Асеновград”, във връзка с постъпило заявление рег. индекс Вх-05-250/12.05.2025 г. от „ГЕЯ-АКВА“ ЕООД и становище рег. индекс Вх-05-250#1/12.05.2025 г. от инж. Златан Механджийски – зам.-директор при ТП „ДГС – Асеновград“, се сключи настоящото споразумение по взаимно съгласие между:

1. **ТП „ДГС – Асеновград” към ЮЦДП – Смолян,** с ЕИК 2016195800072, представлявано от инж. Тодор Василев, в качеството му на директор и Васка Семерджиева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ул. „Ал. Стамболийски” № 25, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. **„ГЕЯ-АКВА“ ЕООД, с ЕИК 115812364,** със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, бул. „Дунав“ № 28, ет. 4, ап. 10, представлявано от Жанина Христоскова – управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка с изпълнението на Договор № Д-05-49/03.12.2024 г., за възлагане на лесокултурни дейности в обект **„6/2024 год. – Чешнегирово“,** с предмет на дейност ***„Залесяване и отглеждане в подотдели 411 „к“, 407 „в“ и 411 „е“, в района на дейност на ТП „ДГС – Асеновград“ на ЮЦДП ДП, гр. Смолян”***, поради обстоятелства, изложени в заявление с рег. индекс Вх-05-250/12.05.2025 г., и становище рег. индекс Вх-05-250#1/12.05.2025 г., страните се споразумяват следното:

Чл. 1. Срокът за изпълнение на лесокултурна дейност „Първо отглеждане“ – „Първо ръчно плевене и разрохкване на почвата в тополови култури“, „Подхранване на тополови фиданки с минерален тор“ и „Листно подхранване на тополови фиданки с гръбна моторна пръскачка, включително приготвяне на разтвор“ и „разходи за ГСМ за гръбна моторна пръскачка“ в подотдели 411 „к“, 407 „в“ и 411 „е“, – бил 15.04-15.05.2025 г., **срокът за изпълнение става 15.04-31.05.2025 г.**

Чл. 2. Стойността на договора не се изменя.

Чл. 3. Гаранцията за изпълнение на договора не се променя.

Чл. 4. Всички останали клаузи на Договор № Д-05-49/03.12.2024 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Асеновград” остават непроменени.

Настоящото споразумение, включващо коригирана спецификация, се състави в три еднообразни екземпляра – два за възложителя и един за изпълнителя и е неразделна част от Договор № Д-05-49/03.12.2024 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Асеновград”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС – Асеновград”

Директор
✍1: /п/*
инж. Тодор Василев

Гл. счетоводител, /п/*
✍2: Васка Семерджиева

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„ГЕЯ-АКВА“ ЕООД

Управител
✍: /п/*
Жанина Христоскова

Съгласувал: /п/*
Недялка Георгиева
Юрисконсулт

*Налице е положен подпис, като същият е закрит на основание Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)