А Н Е К С

КЪМ

ДОГОВОР №6/03.01.2019г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

Днес, 22.03.2019 г., в с.Борино, общ.Борино на основание чл.9.3. във връзка с чл.4.12, ал.1 от подписания Договор №6/03.01.2019 г., между страните:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–БОРИНО", с ЕИК:2016195800385, с Дан.№ BG 201619580, представлявано от инж.Атанас Асенов Чаушев (Директор) и Емил Малинов Даидов (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „БОРИКОМ-АМТ" ООД, ЕИК 120023041, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, общ. Борино, с. Борино, ул. „Хан Аспарух" №8, представлявано от Мустафа Мустафа Таир, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

и се сключи настоящият Анекс за следното:

§1. Страните сключват настоящия Анекс поради настъпване на обективни обстоятелства, които страните не са могли да предвидят при сключване на договора (природни абиотични въздействия – снеголом и снеговал, довели до пречупване и падане на 34 броя дървета от дървесен вид бял бор), във връзка с които е налице необходимост от предоговаряне на количества дървесина за сеч, предмет на договора, чрез включване на нови количества за сеч.

§2. Поради изложеното в §1., страните се договарят, че към първоначално възложените количества дървесина за сеч и извоз Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши „Сеч разкройване на сортименти, извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина от Обект № 1903, Отдел 50, подотдел „з" от КЛФ-2019 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС-БОРИНО" на следните **допълнителни количества дървесина** от вече възложените видове и сортименти:

Категория дървесина Сортимент	Дървесен вид	Количество
		куб.м.
1	2	3
отдел 50, подотдел „з"		
ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**8,86**
Първо качество трупи за бичене		**8,86**
диаметър на тънкия край - над 30 - 49см		1,85
диаметър на тънкия край от 18 - 29см		7,01
СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**3,34**
Първо качество трупи за бичене		**1,70**
диаметър на тънкия край от 15 - 17см	**Бял бор**	1,70
Други		**1,64**
обли греди с диаметър на т.к от 11-14см		1,22
други		0.00
Технологична дървесина- от 4 до 17см на т.к		0.42
ДЪРВА		**7,76**
ОЗМ		5,00
Дърва за огрев		2,26

§3. Във връзка с допълнително възложените количества по §2., Страните изменят чл.5.1.15. от договора, като в таблицата в ред трети – касаещ отдел 50, подотдел „з", колона пета – касаеща четвърто тримесечие, вместо „120" се чете „141", а в ред трети, колона седма – „Общо" вместо „455" се чете „476".

§4.1. Страните се договарят, че променят т.2.6. от Договора, който придобива следната редакция.

2.6. Гаранцията за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора, представляваща парична сума, в размер на: 1 151,22 лв. (Хиляда сто петдесет и един лева и двадесет и две стотинки), е внесена по

следната банкова сметка на на ТП „ДГС–Борино“ при банка: „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, клон Борино, IBAN: BG92 CECB 9790 10F6 8397 00, BIC: CECBBGSF.

§4.2. Във връзка с промяната в размера на гаранцията и поради обстоятелството, че новоопределеният размер е по-висок от внесената от Изпълнителя гаранция, разликата до размера на внесената вече гаранция следва да се внесе по горепосочената сметка на Възложителя в срок от 3 работни дни, считано от подписването на настоящия Анекс.

§5. Останалите клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият Анекс се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, като всеки от тях има силата на оригинал.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**
ТП„ДГС-БОРИНО“	**”БОРИКОМ - АМТ” ООД**
✍1:……/п/*……..	**✍1:……/п/*……**
печат (инж.Ат. Чаушев)	**печат (Мустафа Таир)**
✍2:……/п/*……..	
(Е. Даидов)	

** подписите са заличеии на осн. чл.2 от ЗЗЛД*