ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3 към
ДОГОВОР № 92/01.11.2019 г.
ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТ № 1957

Днес, 30.10.2020 г., в административната сграда на ТП „ДЛС Тракия", област Пловдив, община Раковски, с. Стряма, на основание чл. 20а от ЗЗД и чл. 50, ал. 1 от договор № 92/01.11.2019 г. наричан основен договор, с предмет покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в Обект № 1957, между:

1. ТП „ДЛС Тракия" териториално поделение на „Южноцентрално държавно предприятие" ДП – гр. Смолян, с ЕИК: 2016195800225, със седалище и адрес на управление: с. Стряма, местност „Чекерица", представлявано от инж. Огнян Билянов Христов, в качеството си на директор и Лилия Генева, в качеството си на главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ПРОДАВАЧ**, от една страна

и

2. „Си-Бон" ООД, с ЕИК: 112626034, със седалище и адрес на управление: област Пазарджик, община Пещера, гр. Пещера - 4550, ул. „Георги Зафиров" № 14, представлявано от София Георгиева Шикренова, в качеството и на управител на дружеството, наричано по-долу за краткост **КУПУВАЧ** по основния договор от друга страна, а заедно наричани по-долу **„СТРАНИТЕ",**

СЕ СКЛЮЧИ ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, КАТО СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

§1. На основание чл. 20а от ЗЗД **и** чл.50, ал. 1 от основния договор, както и във връзка с постъпило заявления с № 4339/27.10.2020 г. (по вх. п. рег. на ТП „ДЛС Тракия"), във връзка със Заповед №РД-01-143 от 20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, издадена поради усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното **с** Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България **извънредно положение**, удължено с последващо Решение на НС (ДВ бр.33 от 07.04.2020 г.), което от своя страна възпрепятства осъществяването на добива и транспортирането на дървесина, довело до невъзможност изпълнителя да изпълни в срок предвидените по договора дейности, съгласно графика по основния договор, страните се споразумяха за следното:

1. Срокът по Чл.7 от Договор № 92 от 01.11.2019 г. **се удължава, както следва:**

- краен срок за сеч и извоз – **15.12.2020 г.** и удължаване на същите за усвояване на дървесината в **Обект № 1957.**

- срок на договора - до **31.12.2020 г.**

2. Изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества по чл**. 16, ал. 1, т. 1.14 от основния договор**, се променя както следва:

ОБЕКТ	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2020				ОБЩО
		I	II	III	IV	
1957	1046 д, 1047 б	-	45	170	56.3	271.3

§2. Настоящото допълнително споразумение и договорените с него изменения и допълнения влизат в сила от момента на подписването му и от двете страни.

§3. Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състои от една (1) страница, изготви се и се подписа в три (3) еднакви и еднообразни екземпляра, всеки един със силата на оригинал – по два за възложителя и един за изпълнителя, и е неразделна част от договор № 92/01.11.2019 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
1. инж. Огнян Христов
ДИРЕКТОР на
ТП „ДЛС Тракия"
2. Лилия Генева
Главен счетоводител на
ТП „ДЛС Тракия"

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
София Шикренова
„Си-Бон" ООД

Изготвил:
Емануил Димитров– юрисконсулт при ТП „ДЛС Тракия"

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)