
С П О Р А З У М Е Н И Е   № 2 / 29.08.2022 г. 
 

към Договор № 25 от 30.12.2020 г. 
за възлагане дейността – добив на дървесина в обект № 2101, отдели 36-а, 37-д 

 
Днес, 29.08.2022 година, в гр. Смолян в административната сграда на ДГС „Смолян”, 

териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а от ЗЗД, във връзка с 
раздел VIII, чл. 13 /2/ от Договор № 25 от 30.12.2020 год. по регистъра на договорите в ТП 
ДГС „Смолян”, във връзка със заявление с вх. № вх-26-636 / 26.08.2022 год. от „ЕВТИМОВ” 
ЕООД, във връзка със становище с вх. № вх-26-636 # 1 / 26.08.2022 год. на ст. лесничей  при 
ТП ДГС „Смолян”, между: 

 
1. ДГС „Смолян”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800328, 

представлявано от инж. Велизар Сергеев Младенов, в качеството му на и.д.директор и Зорка 
Руменова Маринова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. 
Смолян, общ. Смолян, бул. „България” № 83, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от 
една страна, и  

 
2. „ЕВТИМОВ” ЕООД, ЕИК 120597671, със седалище и адрес на управление: гр. 

Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. „Липа” № 6, представлявано от Веселин Цветанов 
Евтимов, в качеството му на управител, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се 
сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за 

следното:  
 

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 
 

Във връзка със сключен Договор № 25 от 30.12.2020 год. за добив на дървесина, 
страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, 
довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по-горе 
договор, а именно:  проливните дъждове през месеците май, юни и силно преовлажнените 
извозни пътища, възпрепятстващи изпълнението на дърводобивните дейности в срок. 
Съгласно Заповед № РД49-46 от 09.02.2015 год. на министъра на земеделието и храните при 
лоши метеорологични условия и силно овлажнени пътни настилки се забранява достъпа до 
горската територия по тези пътища, с цел да се запази горската инфраструктура. Тези 
обстоятелства, затрудняващи осигуряване на минималните тримесечни количества, съгласно 
раздел V, чл. 7, ал. 2, т. 15 от горе цитирания договор, не е могло да бъдат предвидени при 
сключване на същия и не могат да се вменят във вина на страните по него,  

 
ПРЕДВИД КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА 

СЛЕДНОТО: 
 
1. Срокът, посочен в раздел II, чл. 4 от Договор № 25 от 30.12.2020 г. по регистъра на 

договорите в ТП ДГС „Смолян” да се чете: „не по-късно от 30.11.2022 год.”. 
 
2. Всички останали клаузи на Договор № 25 от 30.12.2020 год. по регистъра на 

договорите в ТП ДГС „Смолян” остават непроменени. 
 
Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за 

възложителя и един за изпълнителя. Същото е неразделна част от Договор № 25 от 



30.12.2020 год. за възлагане на дейността – добив на дървесина в Обект № 2101, отдели 36-
а, 37-д по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян”. 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
и.д.Директор на ДГС „Смолян”: Управител: 
1: ...............п*........................ : ..............п*.......................... 
(инж. Велизар Младенов) (Веселин Евтимов) 
 
 
Гл. счетоводител: 
2: ...............п*....................... 
(Зорка Маринова) 
 
 
*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 

 
 
 
 


