
С П О Р А З У М Е Н И Е   № Д-26-12 # 1 / 29.12.2023 г. 

 

към Договор № Д-26-12 от 11.01.2023 г. 

за възлагане дейността – добив на дървесина в обект № 2303,  

отдели 32-а, 32-д 

 

Днес, 29.12.2023 година, в гр. Смолян в административната сграда на ДГС „Смолян”, 

териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а от ЗЗД, във връзка с 

раздел VIII, чл. 13 /1/ от Договор № Д-26-12 от 11.01.2023 г. по регистъра на договорите в 

ТП ДГС „Смолян”, във връзка със заявление с рег. инд. № Вх-26-1140 / 13.12.2023 г. от 

„ФОРЕСТ - БУЛ” ЕООД, във връзка със становище с рег. инд. № Вх-26-1140 # 1 / 

15.12.2023 г. на ст. лесничей при ТП ДГС „Смолян“, между: 

 

1. ДГС „Смолян”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 

2016195800328, представлявано от инж. Петко Костадинов Марински, в качеството му на 

директор и Зорка Руменова Маринова – главен счетоводител, със седалище и адрес на 

управление: гр. Смолян, общ. Смолян, бул. „България” № 83, наричан по-долу за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и  

 

2. „ФОРЕСТ – БУЛ“ ЕООД, ЕИК 120552936, гр. Смолян, ул. „Пейо К. Яворов“ № 

12, представлявано от Бойко Емилов Узунски, в качеството му на управител, наричан за 

краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се сключи настоящото допълнително 

споразумение към посочения по-горе договор, за следното:  

 

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

 

Във връзка с раздел VIII, чл. 13 /1/ от Договор № Д-26-12 от 11.01.2023 г. за добив на 

дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от 

волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по-

горе договор, а именно: лошите метеорологични условия, проливните дъждове и 

преовлажнените пътища, възпрепятстващи дърводобивната дейност. Тези обстоятелства, 

затрудняващи осигуряване на минималните тримесечни количества, съгласно раздел V, чл. 

7, ал. 2, т. 15 от горе цитирания договор, не е могло да бъдат предвидени при сключване на 

същия и не могат да се вменят във вина на страните по него,  

 

ПРЕДВИД КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ 

ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 

1. Срокът, посочен в раздел II, чл. 4 от Договор № Д-26-12 от 11.01.2023 г. по 

регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян” да се чете: „не по-късно от 30.07.2024 

година”.  

 

2. Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални 

количества, както следва: 

 

обект 

№ 

отдел / 

подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЯ 2023 г. ТРИМЕСЕЧИЯ 2024 г. 
ОБЩО 

I II III IV I II III IV 

2303 32-а, 32-д 974,17 1330,78 1408,20 1342,82 150 250 15,91 - 5471,88 

 



3. Всички останали клаузи на Договор № Д-26-12 от 11.01.2023 г. по регистъра на 

договорите в ТП ДГС „Смолян” остават непроменени. 

 

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за 

възложителя и един за изпълнителя. Същото е неразделна част от Договор № Д-26-12 от 

11.01.2023 г. за възлагане на дейността – добив на дървесина в Обект № 2303, отдели 32-а, 

32-д по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян”. 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

Директор на ДГС „Смолян”: Управител: 

1: ..................п*..................... : ..................п*..................... 

(инж. Петко Марински) (Бойко Узунски) 

 

 

Гл. счетоводител: 

2: ................п*...................... 

(Зорка Маринова) 

 

 

 

*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 

 

 

 

 


