
 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ  рег.№ 20-Д-0071  . 

     (по регистър на договори) 

№ 2 
към Договор с рег.№ 20-Д-0013 от 04.03.2020г. за покупко - продажба на прогнозни количества 

стояща дървесина на корен от обект №2012С, отдел/подотдели: 185-“З, И“ 
 
Днес, 30 Декември 2020г. в с.Триград, общ.Девин на основание чл.29, ал.1 от разпоредбите на 

сключен Договор с рег.№20-Д-0013/04.03.2020г. за покупко - продажба и депозирано Заявление с Вх.№20-
вх-2871/29.12.2020г. от страна на Купувача за изменение на сключения по между ни договор за покупко – 
продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обект №2012С, отдел/подотдели: 
185-“З, И“, между: 

1.ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД“, ЕИК по Булстат:2016195800259, Дан.№ 
BG201619580 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и 
управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), 
наричано за краткост ПРОДАВАЧ от една страна  и  

2.„ФАЛКОС” ЕООД, ЕИК-120554727, със седалище и адрес на управление – с.Барутин, общ.Доспат, 
обл.Смолян, ул.„Чавдарска” №4, представлявано от Лъчезар Лилков Давидов – управител, наричано за 
краткост КУПУВАЧ, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение, за следното: 

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО: 

По време на изпълнението на сключения по-горе договор, страните установяват наличие на 
непредвидими и непреодолими обстоятелства от форсмажорен характер, изразяващи се в усложнена 
епидемиологична обстановка свързана с разпространението на COVID-19(корона вирус), в резултат на която 
с оглед защита живота и здравето на населението, както в страната ни, така и в световен мащаб, са 
наложени ограничения за свободно движение на хора и превозни средства, а повечето от наетите лица, 
работещи в обект, са в отпуск. Наличието на предходните обстоятелства е наложило принудително 
периодично преустановяване на дърводобивните и товаро-транспортите дейности в насажденията. 
Изложените обстоятелства се явяват независещи от волята на страните по договора и от своя страна са 
довели до невиновна забава за изпълнение на задълженията в договорираните срокове по цитирания 
договор. 

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения 
договор, на основание чл.29, ал.1 от същия, страните по настоящото споразумение, се споразумяха с 
ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:   

1. Текстът на чл.14, ал.2, т.19 се изменя така: 

„Да добива и закупува дървесината предмет на настоящият договор по график, разпределен по 
тримесечия и минимални количества, както следва:“ 
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2012С 185"З, И" 1252

II тримесечие на 

2021

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА по ТРИМЕСЕЧИЯ

IV тримесечие на 

2020

II тримесечие на 

2020
OБЩОI тримесечие на 

2021

III тримесечие на 

2020
ОБЕКТ № Отдел, подотдел

350 250 141 50 461

Общо за обект №2012С 350 250 141 50 461 1252
 

2. Всички останали клаузи на основния договор остават не променени. 

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за 
всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег.№20-Д-0013/04.03.2020г. за покупко - продажба на 
прогнозни количества стояща дървесина на корен от обект №2012С, отдел/подотдели:185-“З, И“. 
 

ПРОДАВАЧ:       КУПУВАЧ: 
ТП“ДГС-ТРИГРАД“     „ФАЛКОС“ ЕООД 

1. ____*П____________                                                 1. ____*П____________                               
(инж.З. БАКЛАРЕВА)                                                 (Лъчезар ДАВИДОВ)  

2. ____*П____________                 
(Ст.МАЛКОВСКИ) 

 
 
* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 


