
 

СПОРАЗУМЕНИЕ  № 1 

 

 

към Договор № 39/09.12.2020 г. за възлагане на лесокултурни дейности  

в обект № 6 за 2020 г. 

 

 

Днес, 29.04.2021 г., в гр. Асеновград в административната сграда на ТП „ДГС – 

Асеновград”, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание чл. 20а, изр. 2 от 

Закона за задълженията и договорите и т. 1 и т. 4 от раздел VII „Допълнителни условия” от 

Договор   № 39/09.12.2020 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Асеновград”, във връзка 

с Протокол от 29.04.2021 г. на ТП „ДГС – Асеновград“, се сключи настоящото споразумение 

по взаимно съгласие между: 

 

1. ТП „ДГС – Асеновград” към ЮЦДП – Смолян, с ЕИК 2016195800072, 

представлявано от инж. Слави Богутев, в качеството му на Директор и Софка Ушева – главен 

счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ул. „Ал. Стамболийски” № 

25, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и  

2. „ГЕЯ-АКВА“ ЕООД, с ЕИК 115812364, със седалище и адрес на управление – гр. 

Пловдив, ул. „Георги Раковски “, № 27, представлявано от Жанина Христоскова – управител, 

наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

 

Във връзка с изпълнението на Договор № 39/09.12.2020 г.. за възлагане на 

лесокултурни дейности с предмет ., с предмет на дейност  „ПОДГОТОВКА НА ПОЧВАТА, 

ЗАЛЕСЯВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ В ПОДОТДЕЛ 405 „е”, поради 

обстоятелства,  описани в протокола от 29.04.2021 г., страните се споразумяват следното: 

Чл. 1. В лесокултурна дейност  ІІІ. „Отглеждане на култури“ срокът на  операциите 

„Подрязване на тополови  фиданки на пънче с ръчни инструменти“  и  „Намазване на отрезите 

на тополови фиданки с предпазни материали или овощарска замазка „се удължава до 

31.05.2021 г., включително. 

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № 39/09.12.2020 г. по регистъра на 

договорите в ТП „ДГС – Асеновград” остават непроменени. 

Настоящото споразумение включващо коригирана спецификация, се състави в три 

еднообразни екземпляра – два за възложителя и един за изпълнителя и е неразделна част от 

Договор № 39/09.12.2020 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Асеновград”. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

Директор на ТП „ДГС – Асеновград”,     Управител на „ГЕЯ-АКВА“ ЕООД  

1:         /п/*                                                                :                  /п/*    

инж. Слави Богутев     Жанина Христоскова     

    

Гл. счетоводител, 

2:        /п/* 

Софка Ушева 

 

 
* Налице е положен подпис, като същият е закрит съгласно Общия регламент за защита на личните данни 

(Регламент (ЕС) 2016/679) 
 


